



Comunicação com Stakeholders: status, risco e expectativa

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automação e Infraestrutura

Módulo: 07 - Gestão de Projetos Técnicos, Atividade 4

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a4

1. Contexto

O status técnico da área chegava a gestão e operação em **linguagem de engenharia**, sem dizer o que muda para o negócio, sem risco explícito e sem pedido claro. A consequência era surpresa em atraso, decisão sem informação e cobrança reativa no Slack.

Stakeholder não técnico decide por impacto e prazo, não por arquitetura. Sem tradução, a informação existe mas a decisão não anda.

2. Diagnóstico

Retrato atual: status semanal enviado no prazo em só **20% das semanas**, nenhum atraso avisado com 48h de antecedência e nenhum risco registrado com plano e dono. O custo aparece como reunião de emergência e decisão sob pressão.

- Status verbal evapora e ninguém cobra o combinado.

- Risco sem plano vira susto em vez de gestão.
- Pedido sem prazo vira espera infinita.

3. Solução

Ritual semanal fixo de 30 min (**feito, próximo, riscos, pedidos**) com doc enviado antes, **semáforo de risco** com plano e dono obrigatórios, **matriz de stakeholders** por canal e **tabela de tradução** técnica para negócio.

- STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md: matriz, ritual, semáforo, tradução, anti-padroes.
- pauta-status-semanal.md: pauta fixa de 30 min com bloco de decisões.
- template-status-risco.md: template + exemplo real da semana 01/09/2026.

4. Como funciona



5

Decisões

registradas na hora

Bloco final do doc: decisão, dono, prazo. Atraso se avisa com 48h, com plano.

48h

registrado

Exemplo: semana 01/09, 2 pedidos com prazo quarta, 1 risco amarelo

meta: zero surpresa em 4 semanas

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md	Matriz, ritual, semáforo, tradução e anti-padroes
pauta-status-semanal.md	Pauta fixa de 30 min
template-status-risco.md	Template + exemplo real preenchido
DECK-PDI.md	Narrativa de 13 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstração de 10 min
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de domínio

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Status semanal enviado no prazo	20% das semanas	100% (meta)
Atrasos avisados com 48h de antecedência	0%	100% (meta)
Riscos com plano e dono	0	100% dos ativos (meta)

Status: Atividade desenvolvida e homologação pendente. Metas projetadas para 4 semanas de ritual.

Referências: curso Agile Project Management no Coursera, vídeo de stakeholder communication (YouTube), Agile project management (Atlassian) e SRE Workbook (Google).