



Rituais Facilitados: **planning, review e retrospectiva**

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 09 Liderança, Mentoria e Code Review

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-lideranca-mentoria-codereview-a4

1. Contexto

Os rituais existem no calendário e não funcionam: planning vira leitura de backlog sem meta, review vira demo para ninguém e retrospectiva vira desabafo sem dono, com as mesmas reclamações repetidas há meses. Reunião sem facilitação consome a hora mais cara do time e devolve zero decisão rastreável.

O sintoma mais caro é a retro decorativa: o time aprende que falar não muda nada e para de falar. A partir daí, problema de processo vira problema de gente, e problema de gente vira saída.

2. Diagnóstico

SINTOMA MEDIDO	VALOR ATUAL	LEITURA
Rituais com ata, dono e prazo	10%	Decisão evapora após a call

Ações de retro concluídas na sprint seguinte	25%	Melhoria prometida e esquecida
Sprints que batem a meta	40%	Planning sem capacidade real
Tempo de rituais por sprint	6h difusas	Muita reunião, pouca decisão

Causa raiz: ritual sem formato facilitado, sem timebox e sem definição de pronto. Sem entradas obrigatórias e saídas cobradas, cada cerimônia vira conversa livre com nome ágil.

3. Solução

Formato facilitado para os 3 rituais (objetivo, timebox, entradas, passo a passo, saídas e lista de proibido), roteiro de retro de 60 min pronto para rodar, ata padrão publicada em 24h e catálogo de 10 anti-patterns com correção prática.

- **STD-01:** planning 2h, review 45 min, retro 60 min, regras transversais.
- **STD-02:** 10 anti-patterns de planning, review e retro, cada um com correção.
- **TPL-roteiro-retro:** roteiro minuto a minuto, pronto para facilitar.
- **TPL-ata-rituais:** ata única dos 3 rituais com dono e prazo.

4. Como funciona



3

Retro: 60 min

Cobrança anterior, coleta silenciosa, votação, causa raiz do top 2, máx 3 ações com dono e prazo.

ata em 24h

4

Cobrança no ciclo seguinte

Planning abre conferindo as ações da retro. Facilitação reveza, líder como membro. Sem ata, o ritual não aconteceu.

100% com ata (meta)

ações 80% (meta)

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
STD-01-facilitacao-rituais.md	Formato dos 3 rituais e regras transversais
STD-02-anti-patterns.md	10 anti-patterns com correção prática
TPL-roteiro-retro.md	Roteiro de 60 min pronto para facilitar
TPL-ata-rituais.md	Ata única dos 3 rituais

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Rituais com ata, dono e prazo	10%	100% (meta)
Ações de retro concluídas na sprint seguinte	25%	80% (meta)
Sprints que batem a meta planejada	40%	75% (meta)
Tempo total de rituais por sprint	6h difusas	3h45 focadas (meta)

Status: Entregue como padrão desenvolvido, para rodar já na próxima sprint, com homologação

pendente com o time. Todas as metas acima marcadas como (meta) por serem projetadas, não medidas.