



PDI 2026: GESTAO DE PROJETOS TECNICOS

Comunicacao com Stakeholders: status, risco e expectativa

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automacao e Infraestrutura

Modulo: 07 - Gestao de Projetos Tecnicos, Atividade 4

Data: Setembro 2026

Status: **NAO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologacao pendente

Versao: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a4

1. Contexto

O status tecnico da area chegava a gestao e operacao em **linguagem de engenharia**, sem dizer o que muda para o negocio, sem risco explicito e sem pedido claro. A consequencia era surpresa em atraso, decisao sem informacao e cobranca reativa no Slack.

Stakeholder nao tecnico decide por impacto e prazo, nao por arquitetura. Sem traducao, a informacao existe mas a decisao nao anda.

2. Diagnostico

Retrato atual: status semanal enviado no prazo em so **20% das semanas**, nenhum atraso avisado com 48h de antecedencia e nenhum risco registrado com plano e dono. O custo aparece como reuniao de emergencia e decisao sob pressao.

- Status verbal evapora e ninguem cobra o combinado.

- Risco sem plano vira susto em vez de gestao.
- Pedido sem prazo vira espera infinita.

3. Solucao

Ritual semanal fixo de 30 min (**feito, proximo, riscos, pedidos**) com doc enviado antes, **semaforo de risco** com plano e dono obrigatorios, **matriz de stakeholders** por canal e **tabela de traducao** tecnica para negocio.

- STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md: matriz, ritual, semaforo, traducao, anti-padroes.
- pauta-status-semanal.md: pauta fixa de 30 min com bloco de decisoes.
- template-status-risco.md: template + exemplo real da semana 01/09/2026.

4. Como funciona



5

Decisoes

registradas na hora

Bloco final do doc: decisao, dono, prazo. Atraso se avisa com 48h, com plano.

48h

registrado

Exemplo: semana 01/09, 2 pedidos com prazo quarta, 1 risco amarelo

meta: zero surpresa em 4 semanas

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEUDO
STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md	Matriz, ritual, semaforo, traducao e anti-padrees
pauta-status-semanal.md	Pauta fixa de 30 min
template-status-risco.md	Template + exemplo real preenchido
DECK-PDI.md	Narrativa de 13 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstracao de 10 min
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de dominio

6. Metricas de sucesso

METRICA	ATUAL	META
Status semanal enviado no prazo	20% das semanas	100% (meta)
Atrasos avisados com 48h de antecedencia	0%	100% (meta)
Riscos com plano e dono	0	100% dos ativos (meta)

Status: Atividade desenvolvida e homologacao pendente. Metas projetadas para 4 semanas de ritual.
Referencias: curso Agile Project Management no Coursera, video de stakeholder communication (YouTube), Agile project management (Atlassian) e SRE Workbook (Google).